Analisis Konsep Nilai Hasil Pada Proyek Ruko 3 Tingkat Di Jalan Ampera Pontianak Dengan Menggunakan Program Primavera 6.0 by Dasyura, G. N. (Gen) et al.
 1 
ANALISIS KONSEP NILAI HASIL PADA PROYEK RUKO 3 TINGKAT 
DI JALAN AMPERA PONTIANAK DENGAN MENGGUNAKAN 
PROGRAM PRIMAVERA 6.0 
 
Gen Nurhan Dasyura
1)
, Rafie
2)
, Riyanny Pratiwi
2)
 
 
 
Abstrak 
 
Manajemen konstruksi adalah perencanaan, penjadwalan dan pengendalian proyek untuk 
mencapai tujuan proyek tanpa ada penyimpangan. Proyek konstruksi dapat dikelola dengan baik 
dan mudah apabila menggunakan Konsep Nilai Hasil (Earned Value Analysis). Konsep Nilai Hasil 
(Earned Value Analysis) mampu mengendalikan penjadwalan secara efektif dan efisien, karena 
konsep ini dapat meramalkan hasil pelaporan akhir proyek, sehingga manajemen proyek dapat 
sesegera mungkin meluruskan kegiatan proyek agar berjalan sesuai rencana jika terjadi 
penyimpangan. 
Konsep nilai hasil dapat dikelola dengan bantuan program Primavera 6.0. Pada penelitian ini, data 
dilakukan dengan menginputkan data ke program Primavera 6.0 maka secara otomatis hasil 
analisis dapat keluar berdasarkan rumus-rumus kalkulasi yang ada program ini. Sehingga hasil 
yang dihasilkan dari konsep nilai hasil ini lebih cepat dan akurat. 
Hasil analisis data yang dilakukan pada Proyek Ruko 3 Tingkat di Jalan Ampera Pontianak 
menunjukkan bahwa besarnya biaya pelaksanaan (Actual Cost) hingga minggu ke-5 adalah Rp. 
258.564.774. Prakiraan biaya akhir proyek (Estimate At Completion) adalah Rp. 1.295.990.982 
dan prakiraan waktu akhir proyek (Estimate All Schedule) adalah 273 hari yaitu selesai pada 
tanggal 26 Oktober 2014. Jika tidak ada evaluasi kinerja, maka kontraktor akan mengalami 
kerugian (Variance At Completion) sebesar Rp. 139.482.439. 
 
Kata Kunci: Proyek konstruksi, Primavera 6.0, Konsep Nilai Hasil, Actual Cost, Estimate At 
Completion, Estimate All Schedule, Variance At Completion. 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Beberapa kota besar di Indonesia saat ini 
sedang giat-giatnya membangun 
prasarana-prasarana yang menunjang 
aktifitas dan fasilitas masyarakat yang 
semakin berkembang. Pembangunan 
tersebut harus dilihat dari segi ekonomis 
biaya pelaksanaan maupun waktu 
pengerjaan, sehingga diperlukan 
manajemen konstruksi yang baik dalam 
mengelolanya.  
Manajemen konstruksi adalah 
perencanaan, penjadwalan dan 
pengendalian proyek untuk mencapai 
tujuan proyek tanpa ada penyimpangan. 
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Tantangan pada proyek konstruksi adalah 
bagaimana merencanakan jadwal waktu 
yang efektif dan perencanaan biaya yang 
efisien tanpa mengurangi mutu, karena 
banyaknya proyek konstruksi yang 
berjalan tidak sesuai dengan yang 
direncanakan. Proyek konstruksi dapat 
dikelola dengan baik dan mudah 
menggunakan Konsep Nilai Hasil 
(Earned Value Analysis).  
Konsep Nilai Hasil (Earned Value 
Analysis) mampu mengendalikan 
penjadwalan secara efektif dan 
efisien, karena konsep ini dapat 
meramalkan hasil pelaporan akhir 
proyek, sehingga manajemen proyek 
dapat sesegera mungkin meluruskan 
kegiatan proyek agar berjalan sesuai 
rencana jika terjadi penyimpangan. 
1.2 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dilakukan penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui besarnya biaya 
pelaksanaan proyek hingga saat 
pelaporan. 
2. Untuk mengetahui prakiraan total 
biaya untuk penyelesaian proyek. 
3. Untuk mengetahui prakiraan waktu 
penyelesaian proyek. 
4. Untuk mengetahui kontraktor 
mengalami keuntungan atau 
kerugian dalam mengerjakan proyek 
tersebut. 
1.3 Pembatasan Masalah 
Untuk menghindari munculnya 
penyimpangan pembahasan dalam 
penelitian ini, maka perlu dibuat ruang 
lingkup dan batasan masalah diantaranya 
adalah: 
1. Objek yang ditinjau adalah Proyek 
Pembangunan Ruko 3 Tingkat di 
Jalan Ampera Pontianak. 
2. Analisis proyek menggunakan 
Konsep Nilai Hasil (Earned Value 
Analysis). 
3. Analisis dikerjakan dengan 
menggunakan Program Primavera 
6.0. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Proyek 
Proyek adalah usaha yang kompleks, 
tidak rutin, yang dibatasi oleh waktu, 
anggaran, sumber daya, dan 
spesifikasi kinerja yang dirancang 
untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan (Gray dan Larson, 2007: 
3).  
Dalam proses mencapai tujuan proyek, 
ada batasan yang harus dipenuhi yaitu 
besar biaya (anggaran) yang 
dialokasikan, jadwal, serta mutu yang 
harus dipenuhi. Ketiga hal tersebut 
merupakan parameter penting bagi 
penyelenggara proyek yang sering 
diasosiasikan sebagai sasaran proyek 
(Soeharto, 1999: 2). Ketiga batasan di 
atas disebut tiga kendala (triple 
constraint) yaitu: 
a) Anggaran 
Proyek harus diselesaikan dengan 
biaya yang tidak boleh melebihi 
anggaran.  
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b) Jadwal 
Proyek harus dikerjakan sesuai 
dengan kurun waktu dan tanggal 
akhir yang telah ditentukan.  
c) Mutu 
Produk atau hasil kegiatan harus 
memenuhi spesifikasi dan kriteria 
yang dipersyaratkan.  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 Hubungan Triple Constrain 
Mengacu pada Gambar 1 (Soeharto, 
1999: 3) bahwa ketiga batasan tersebut, 
bersifat tarik-menarik. Artinya, jika ingin 
meningkatkan kinerja produk yang telah 
disepakati dalam kontrak, maka 
umumnya harus diikuti dengan 
meningkatkan mutu. Hal ini selanjutnya 
berakibat pada naiknya biaya sehingga 
melebihi anggaran. Sebaliknya, bila ingin 
menekan biaya, maka biasanya harus 
berkompromi dengan mutu dan jadwal. 
Dari segi teknis, ukuran keberhasilan 
proyek dikaitkan dengan sejauh mana 
ketiga sasaran tersebut dapat dipenuhi. 
Pada perkembangan selanjutnya 
ditambahkan parameter lingkup sehingga 
parameter diatas menjadi lingkup, biaya, 
jadwal, dan mutu. 
  
2.2 Konsep Nilai Hasil (Earned Value) 
Konsep nilai hasil adalah konsep 
menghitung besarnya biaya yang 
menurut anggaran sesuai dengan 
pekerjaan yang telah diselesaikan atau 
dilaksanakan. Bila ditinjau dari jumlah 
pekerjaan yang telah diselesaikan, maka 
konsep ini mengukur besarnya unit 
pekerjaan yang diselesaikan pada suatu 
waktu bila dinilai berdasarkan jumlah 
anggaran yang disediakan untuk 
pekerjaan tersebut. Dengan perhitungan 
ini dapat diketahui hubungan antara apa 
yang sesungguhnya telah dicapai secara 
fisik terhadap jumlah anggaran yang 
telah dikeluarkan, yang ditulis dengan 
rumus sebagai berikut: 
Nilai Hasil = (% Penyelesaian) x 
(Anggaran)  
 
Keterangan : 
1) % penyelesaian yang dicapai pada 
saat pelaporan 
2) Anggaran yang dimaksud adalah 
real cost biaya proyek 
2.2.1 Indikator - Indikator yang Digunakan 
Soeharto (2001: 234) menjelaskan bahwa 
konsep dasar nilai hasil dapat digunakan 
untuk menganalisis kinerja dan membuat 
prakiraan pencapaian sasaran. Untuk itu 
digunakan tiga indikator, yaitu : 
a) ACWP (Actual Cost of Work 
Performed) 
ACWP merupakan jumlah biaya 
aktual dari pekerjaan yang telah 
dilaksanakan.  
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b) BCWP (Budgeted Cost for Work 
Performance) 
BCWP menunjukkan nilai hasil dari 
sudut pandang nilai pekerjaan yang 
telah diselesaikan terhadap anggaran 
yang disediakan untuk 
melaksanakan pekerjaan tersebut. 
c) BCWS (Budgeted Cost for Work 
Schedule) 
BCWS menunjukkan anggaran 
untuk suatu paket pekerjaan, tetapi 
disusun dan dikaitkan dengan jadwal 
pelaksanaan.  
 
 
 
 
 
Ketiga indikator konsep nilai hasil 
tersebut dapat dibuat grafik berbentuk 
huruf “S” seperti yang terlihat pada 
Gambar 2 (Soeharto, 2001: 243) di 
bawah ini, sehingga akan terlihat jika 
terjadi penyimpangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 Grafik “S” Indikator-indikator Konsep Nilai Hasil 
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2.2.2 Indeks Produktivitas dan Kinerja 
Menurut Soeharto (2001: 237), pengelola 
proyek seringkali ingin mengetahui 
efisiensi penggunaan sumber daya, yang 
dapat dinyatakan ssebagai indeks 
produktivitas atau indeks kinerja. Indeks 
kinerja ini terdiri dari indeks kinerja biaya 
(Cost Performance Index=CPI) dan indeks 
kinerja jadwal (Schedule Performance 
Index=SPI). Adapun rumus-rumusnya 
adalah sebagai berikut: 
CPI = BCWP / ACWP (2.3)   
SPI = BCWP / BCWS (2.4) 
2.2.3 Proyeksi CPI to-go dan SPI to-go 
Tidak jarang pengelolaan proyek tidak 
sesuai dari yang direncanakan. Ada yang 
lebih baik dari perencanaan, ada juga 
yang lebih buruk dari perencanaan. 
Proyek dikatakan pengeluaran lebih besar 
daripada anggaran atau waktu 
pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang 
direncanakan jika nilai CPI dan SPI 
kurang dari 1. Sedangkan proyek 
dikatakan kinerja penyelenggaraan 
proyek lebih baik dari perencanaan, lebih 
kecil dari anggaran atau jadwal lebih 
cepat dari rencana jika nilai CPI dan SPI 
lebih dari 1. 
Apabila nilai CPI dan SPI kurang dari 1 
atau pengeluaran proyek lebih besar 
daripada anggaran atau waktu 
pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang 
direncanakan , maka dapat digunakan 
CPI to-go dan SPI to-go. Fungsi dari CPI 
to-go dan SPI to-go adalah untuk 
meramalkan besarnya CPI dan SPI yang 
harus dicapai agar kondisi proyek 
kedepannya dapat berjalan sesuai dengan 
yang direncanakan. CPI to-go dan SPI to-
go diperoleh dari rumus : 
CPI to-go = (BAC-BCWP)/(BAC-ACWP)
      
SPI to-go= (BAC-BCWP)/(BAC-BCWS)
     
2.3 Aplikasi Penggunana Program 
Primavera 6.0 
Proyek konstruksi dapat dikelola dengan 
baik dan mudah dengan bantuan aplikasi 
Primavera Project Management. 
Primavera Project Management akan 
mempermudah mengerjakan proyek 
konstruksi mulai dari merancang proyek, 
membangun jaringan, dan mengelola data 
secara mudah dan cepat.   
Primavera mempunyai beberapa 
keunggulan, di antaranya dapat 
menyimpan informasi proyek (Resource 
& Cost) dalam satu database, dan 
memisahkan data dalam bentuk yang 
berbeda, dengan informasi yang lengkap 
dan ditampilkan dalam satu grafik.  
3. METODE PENELITIAN 
3.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 
“studi deskriptif dilakukan untuk 
mengetahui dan menjadi mampu untuk 
menjelaskan karakteristik variabel yang 
diteliti dalam suatu situasi” (Sekaran, 
2011a:  158).  
Tujuan dari penelitian deskriptif ini untuk 
memecahkan suatu masalah yang ada 
dengan cara mengumpulkan data, 
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disusun, dijelaskan, diolah dan dianalisis 
sehingga diperoleh hasil akhir. Hasil 
akhir ini kemudian digunakan sebagai 
bahan untuk mengambil kesimpulan dari 
pemasalahan yang ada. Pada penelitian 
ini, konsep nilai hasil digunakan sebagai 
metode pengendalian biaya dan jadwal 
yang memperhatikan kinerja proyek. 
Adapun analisis konsep nilai hasil ini 
dilakukan dengan bantuan program 
Primavera 6.0. 
3.2 Pengumpulan Data 
Adapun sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah: 
a. Data primer 
Data primer yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data yang 
diperoleh melalui wawancara secara 
langsung dengan kontraktor dan 
pengawas lapangan proyek ruko 3 
tingkat di jalan Ampera Pontianak 
sesuai dengan kebutuhan dalam 
penelitian ini. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi: 
1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
lengkap 
2) Rencana daftar harga satuan bahan, 
alat dan upah tenaga kerja 
3) Time schedule atau kurva S 
4) Laporan mingguan hingga minggu 
ke-5 yang berisi kemajuan proyek 
5) Realisasi daftar penggunaan bahan, 
alat dan tenaga kerja per harinya 
hingga minggu ke-5 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Nilai BCWS, BCWP dan ACWP 
Nilai BCWP dan ACWP minggu ke-6 
hingga minggu terakhir merupakan angka 
prakiraan, karena belum terlaksana. 
BCWP dan ACWP prakiraan diperoleh 
dari penjumlahan pekerjaan yang sedang 
berjalan, tetapi belum selesai dikerjakan 
dengan pekerjaan yang belum 
dilaksanakan. Untuk pekerjaan yang sudah 
berjalan, tetapi belum selesai dikerjakan, 
maka diasumsikan bahwa besarnya 
persentase penyelesaian saat pelaporan 
terakhir. Untuk pekerjaan yang belum 
dilaksanakan, maka diasumsikan bahwa 
besarnya biaya dan durasi adalah sesuai 
dengan rencana. Hasil dari rekapitulasi 
nilai BCWS, BCWP dan ACWP dari 
minggu ke-1 hingga minggu ke-5 pada 
perhitungan program Primavera 6.0 
seperti yang terlihat pada tabel di bawah 
ini. 
Tabel 1 Rekapitulasi Nilai BCWS, 
BCWP, dan ACWP 
Minggu 
Ke- 
BCWS  
(Rp) 
BCWP 
(Rp) 
ACWP 
(Rp) 
1 15.648.125 17.891.750 23.457.413 
2 84.656.937 94.794.148 105.925.474 
3 177.632.938 181.851.695 198.584.684  
4 218.190.801 220.619.725 242.882.377  
5 229.196.137 230.736.459 258.564.774  
4.2 Indikator – Indikator Konsep Nilai 
Hasil 
Dari hasil analisis data yang dilakukan 
dengan program Primavera 6.0 diperoleh 
indicator-indikator konsep nilai hasil pada 
minggu ke-1 hingga minggu ke-5 yang 
disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 2 Rekapitulasi Indikator-Indikator 
Konsep Nilai Hasil 
 
Dari hasil analisis data yang dilakukan 
dengan program Primavera 6.0  
diperoleh indikator-indikator konsep nilai 
hasil yang ditinjau pada minggu ke-5 
Proyek Ruko 3 Tingkat di Jalan Ampera 
Pontianak sebagai berikut: 
1. BCWS (PV) = Rp. 229.196.137 
2. BCWP (EV) = Rp. 230.736.459 
3. ACWP (AC) = Rp. 258.564.774 
 
Berdasarkan ketiga indikator konsep nilai 
hasil, diperoleh kinerja pelaksanaan 
proyek sebagai berikut: 
1. Varians biaya (CV) dan varians 
jadwal terpadu (SV) 
a. CV  =  EV – AC  
= 230.736.459 - 258.564.774 
= -Rp. 27.828.315 
b. SV =  EV – PV 
=  230.736.459 - 229.291.211 
=  Rp. 1.540.322 
 
2. Indeks kinerja biaya (CPI) dan waktu 
(SPI) 
a. CPI = EV/AC 
      = 230.736.459 / 258.564.774 
 = 0,89 
b. SPI  = EV/PV 
= 230.736.459 / 229.291.211 
= 1,01 
 
Dengan melihat tabel indikator-indikator 
konsep nilai hasil di atas maka dapat 
disimpulkan pada minggu ke-1 nilai CV 
negatif sedangkan nilai SV positif. Ini 
artinya pekerjaan selesai lebih cepat 
daripada rencana dengan menelan biaya 
diatas anggaran. Pada minggu ke-2 dan 
ke-5 nilai CV bernilai negatif dan SV 
bernilai positif, ini artinya pekerjaan 
terlaksana tepat sesuai jadwal dengan 
biaya lebih tinggi daripada anggaran. 
Hasil di atas menunjukkan bahwa nilai 
ACWP lebih besar dari BCWP, artinya 
biaya yang dikeluarkan lebih besar dari 
anggaran, ini terlihat dari besarnya cost 
varians (CV) yang bernilai negatif 
dengan indeks kinerja biaya (CPI) kurang 
dari satu. Sedangkan dari segi waktu 
pelaksanaan, nilai BCWP lebih besar 
daripada nilai BCWS, artinya proyek 
berjalan lebih cepat dari jadwal yang 
direncanakan. Hal ini juga terlihat dari 
besarnya schedule varians (SV) yang 
bernilai positif dan didukung dengan nilai 
SPI yang bernilai 1,01. 
4.3 Prakiraan Biaya dan Waktu 
Penyelesaian Proyek 
1) Prakiraan biaya akhir proyek 
EAC = Rp. 1.295.990.982 
Nilai EAC di dapat dari rumus : 
ETC = ( BAC – BCWP ) / CPI 
= (1.156.508.543 - 230.736.459)/0,89 
= Rp. 1.037.426.208 
EAC= ACWP + ETC 
 = 258.564.774 + 1.037.426.208 
 = Rp. 1.295.990.982 
VAC = -Rp. 139.482.439 
 
Minggu 
Ke- 
CV 
(Rp) 
SV 
(Rp) 
SPI CPI EAS 
1 -5.565.663 2.243.625 1,14 0,76 245 
2 -11.131.326 10.137.211 1,12 0,89 249 
3 -16.732.989 4.218.757 1,02 0,92 269 
4 -22.262.652  2.428.924 1,01 0,91 272 
5 -27.828.315 1.540.322 1,01 0,89 273 
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Nilai VAC di dapat dari rumus : 
VAC  = BAC – EAC 
= 1.156.508.543 - 1.295.990.982 
= - Rp. 139.482.439 
Nilai VAC adalah nilai prakiraan 
kerugiaan atau  laba akhir proyek. 
 
2) Prakiraan waktu penyelesaian proyek 
EAS = 273 hari 
Nilai EAS pada program Primavera 
di dapat dari rumus 
ETS = (sisa waktu)/SPI 
 = 240 / 1,01 
 = 238,5 hari 
EAS = Waktu selesai+ETS 
 = 35 + 238,5  hari 
 = 273,5  hari  = 273 hari 
 
4.3.1 Prakiraan Biaya Akhir Proyek 
Besarnya Estimate At Completion (EAC) 
pada minggu ke-5 adalah Rp. 
1.295.990.982. Angka ini lebih besar dari 
nilai kontrak, yaitu Rp. 1.156.508.543. 
Hal ini menunjukkan bahwa kontraktor 
akan memperoleh kerugian sebesar -Rp. 
139.482.439 (VAC) jika kecenderungan 
yang ada pada saat ini (saat pelaporan) 
tidak mengalami perubahan hingga akhir 
pelaksanaan proyek. 
 
4.3.2 Prakiraan Waktu Akhir Proyek 
 
Prakiraan waktu penyelesaian proyek 
adalah 273 hari (26 Oktober 2014), 
sedangkan waktu rencana adalah 275 hari 
( 28 Oktober 2014). Hal ini menunjukkan 
bahwa waktu penyelesaian lebih cepat 
daripada jadwal perencanaan. 
 
4.4 Evaluasi Hasil Perhitungan Konsep 
Nilai Hasil 
Hasil pelaporan pada minggu ke-5 ini 
menunjukkan bahwa kontraktor 
mengalami kerugian dan durasi proyek 
lebih cepat dari rencana. Evaluasi agar 
proyek tidak rugi, maka harus dicapai 
CPI to-go, pada Proyek Ruko 3 Tingkat 
di Jalan Ampera ini tidak diperlukan 
untuk mencari nilai SPI to-go karena 
proyek berjalan lebih cepat dari jadwal 
atau dengan kata lain proyek mengalami 
percepatan dalam jadwal pelaksanaan.  
CPI to-go diperoleh dari rumus : 
CPI to-go=(BAC-BCWP)/(BAC-ACWP) 
Dari rumus tersebut diatas maka 
diperoleh nilai CPI to-go sebesar : 
 
CPI to-go= (BAC-BCWP)/(BAC-ACWP) 
 = (1.156.508.543- 230.736.459) / 
(1.156.508.543 - 258.564.774) 
 = 1,03 
Untuk memperbaiki kondisi proyek agar 
tidak rugi dan mengembalikan pada 
durasi rencana, maka harus diperoleh CPI 
to-go sebesar 1,03. Setelah mendapatkan 
nilai CPI to-go kemudian memasukkan 
nilai CPI to-go ke rumus CPI = EV/AC 
untuk mendapatkan nilai Actual Cost 
untuk minggu selanjutnya. Nilai EV dan 
AC pada minggu selanjutnya misalnya 
pada minggu ke-6 didapat dari program 
dengan cara Tracking minggu ke-6 maka 
didapat nilai: 
PV = Rp. 235.685.440 
EV = Rp. 236.400.540 
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AC = Rp. 269.794.518 (ramalan nilai 
aktualisasi pada program) 
Maka selanjutnya memasukkan nilai CPI 
to-go kedalam rumus CPI = EV/AC 
untuk mencari nilai AC yang harus 
dikeluarkan pada minggu ke-6. 
CPI = EV/AC 
1,03 = Rp. 236.400.540 / AC 
AC = Rp. 236.400.540 x 1,03 
AC = Rp. 243.492.556 
Selanjutnya nilai PV pada minggu ke-6 
pada program primavera 6.0 dikurangi 
dengan nilai AC yang didapat dari 
perhitungan diatas akan tetapi tidak 
memasukkan nilai biaya tak langsung 
sampai minggu ke-6 maka : 
AC (minggu ke-6) - Biaya Tak Langsung 
= Rp. 243.492.556 - Rp.33.393.978 
= Rp. 210.098.578 
PV (minggu ke-6) - AC (minggu ke 6)     
= Rp. 235.685.440 - 210.098.578 
= Rp. 25.586.862 
Kesimpulannya yaitu anggaran yang 
harus dikeluarkan pada minggu ke-6 
tidak boleh melebihi PV (Planned 
Value), maksimal anggaran yang 
dikeluarkan Rp. 25.586.862 untuk 
memperbaiki kondisi proyek agar tidak 
mengalami kerugian dan kembali kepada 
perencanaan anggaran sebelumnya. 
perhitungan ini berlaku untuk minggu-
minggu selanjutnya. 
Adapun rincian pengeluaran pada 
minggu ke-6 yang harus dikeluarkan 
kontraktor berdasarkan bobot dan waktu 
perencanaan untuk mencapai CPI to-go 
1,03 adalah sebagai berikut :
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3 Rincian Pengeluaran Minggu ke-6 Berdasarkan Bobot Pekerjaan 
PEKERJAAN 
BOBOT  
(%) 
UPAH  
(Rp.) 
BAHAN 
 (Rp.) 
JUMLAH 
 (Rp.) 
Bekisting tangga TGA 1 100 527.393 1.230.583 1.757.975 
Tulangan beton TGA 1 100 413.940 965.860 1.379.800 
Beton k-225 TGA 1 100 328.832 767.274 1.096.106 
Bekisting balok B20/50 lantai 2 14,25 429.060 1.001.140 1.430.200 
JUMLAH 5.664.081 
BIAYA TAK LANGSUNG         
Biaya tak langsung minggu ke-6       5.565.663 
TOTAL PENGELUARAN MINGGU KE-6 11.229.744 
ANALISIS KONSEP NILAI HASIL PADA PROYEK RUKO 3 TINGKAT DI JALAN AMPERA 
PONTIANAK DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM PRIMAVERA 6.0 
 (Gen Nurhan Dasyura, Rafie, Riyanny Pratiwi) 
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Berdasarkan total rincian pengeluaran 
minggu ke-6 maka didapat Rp. 
11.229.744 lebih kecil daripada anggaran 
maksimum yang harus dikeluarkan pada 
minggu ke-6 yaitu Rp. 25.586.862  maka 
CPI to-go berhasil tercapai. 
 
5. KESIMPULAN 
Hasil pengolahan data proyek dengan 
menggunakan metode earned value di 
program Primavera 6.0 adalah sebagai 
berikut: 
1. Besarnya biaya yang telah 
dikeluarkan (Actual Cost) hingga 
minggu ke-5 untuk pelaksanaan 
proyek ini adalah Rp. 258.564.774 
2. Prakiraan besarnya total biaya 
penyelesaian proyek (Estimated At 
Completion) adalah Rp. 
1.295.990.982 
3. Prakiraan waktu penyelesaian 
proyek adalah 26 Oktober 2014 (273 
hari) 
4. Jika tidak ada evaluasi pekerjaan 
maka kontraktor akan mengalami 
kerugian Rp. 139.482.439 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Berutu , Sin A. 2005. Primavera Project 
Planner. Yogyakarta: Andi. 
Erlangga. 2008. Pocket Mentor 
Manajemen Proyek. Jakarta: 
Erlangga. 
 
Ervianto, Wulfram I. 2005. Manajemen 
Proyek Konstruuksi. Edisi 3. 
Yogyakarta: Andi. 
 
Fakultas Teknik. 2012. Pedoman 
Penulisan Skripsi. Pontianak: 
Universitas Tanjungpura. 
 
Gray, Clifford F., dan Larson, Erik W. 
(2007). Manajemen Proyek Proses 
Manajerial. Yogyakarta: Andi. 
 
Sekaran, Uma. 2011a. Metodologi 
Penelitian untuk Bisnis. (Edisi 4). 
Jakarta: Salemba Empat. 
 
__________. 2011b. Metodologi 
Penelitian untuk Bisnis. (Edisi 4). 
Jakarta: Salemba Empat. 
 
Soeharto, Iman. 1999. Manajemen 
Proyek (Dari Konseptual Sampai 
Operasional). Edisi 2. Jakarta: 
Erlangga. 
 
____________. 2001. Manajemen 
Proyek (Dari Konseptual Sampai 
Operasional). Edisi 2. Jakarta: 
Erlangga. 
 
Suliyanto. 2006. Metode Riset Bisnis. 
Yogyakarta: CV. Andi Offset. 
 
Wahana Komputer.  2009.  Mengelola 
Proyek Konstruksi 6.0. Yogyakarta: 
Andi. 
 
 
 
 
